
Wijk:  RIVIERENWIJK in Deventer 
Thema Infrastuctuur 
Informatie t.b.v. de startconferentie van het project  
‘nieuwe coalities voor de wijk’ op 14 september 
 
Korte schets van de problematiek in de Rivierenwijk in Deventer 
De Rivierenwijk scoort slecht t.o.v. het stedelijke gemiddelde op vele fronten. 
Daarom is herstructurering van de Rivierenwijk noodzakelijk, zowel in sociale, 
fysiek als economische zin. In de Rivierenwijk worden ca. 500 woningen gesloopt. 
Voor de gesloopte woningen worden ca. 700 woningen in verschillende types en 
prijsklassen teruggebouwd.  
 
Speerpunten van de aanpak 
De uitvoering van de herstructurering van de Rivierenwijk staat onder druk door 
1) de mogelijke aanleg van spoorweg pal langs de wijk en 2) reconstructie van de 
Amstellaan (dwars door de Rivierenwijk). Deze twee zaken zijn benoemd als 
speerpunten in het kader van ‘nieuwe coalities voor de wijk’. De problematiek 
rond het spoor is verreweg het meest prangend. Dit probleem is het meest 
complex en de onzekerheden die spelen hebben de grootste consequenties 
 
Het adoptieteam 
Het adoptieteam van Deventer, Rivierenwijk bestaat uit de volgende personen: 

• Mevrouw I.R. (Ina) Adema, wethouder gemeente Deventer, portefeuille: 
ruimtelijke ordening, volkshuisvestingsbeleid, herstructurering, onderwijs, 
jeugd- en kinderbeleid, Wijkwethouder wijk 2: Zandweerd-Zuid / Voorstad 

• De heer G. (Gerrit) Berkelder, wethouder gemeente Deventer, portefeuille: 
beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, milieu, kunst en cultuur, 
sport, wijkwethouder wijk 4: Zandweerd-Noord/ Keizerslanden 

• De heer S. (Siebe) Riedstra, DG Personenvervoer, Ministerie van V&W 
• De heer P.O. (Pim) Vermeulen, voorzitter Raad van Bestuur BNG 

De adoptie minister is C.P (Cees) Veerman, minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
 
Beoogde resultaten per 1 mei 2007 
De bestaande problemen en onduidelijkheden rond het 3e spoor en de Amstellaan 
worden opgelost en de herstructurering van de Rivierenwijk kan tijdig worden 
afgerond. 
 
Aanpak 

• Stap 1: Het in kaart brengen van de precieuze problemen 
• Stap 2: Inventariseren van oplossingsrichtingen 
• Stap 3: Keuze voor oplossingsrichting door het adoptieteam 
• Stap 4: Realisatie van de gekozen oplossingsrichting door het adoptieteam 
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TOELICHTING 
 
Het adoptieteam 
 
Het adoptieteam van Deventer, Rivierenwijk bestaat uit de volgende personen: 

• Mevrouw I.R. (Ina) Adema, wethouder gemeente Deventer, portefeuille: 
ruimtelijke ordening, volkshuisvestingsbeleid, herstructurering, onderwijs, 
jeugd- en kinderbeleid, Wijkwethouder wijk 2: Zandweerd-Zuid / Voorstad 

• De heer G. (Gerrit) Berkelder, wethouder gemeente Deventer, portefeuille: 
beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, milieu, kunst en cultuur, 
sport, wijkwethouder wijk 4: Zandweerd-Noord/ Keizerslanden 

• De heer S. (Siebe) Riedstra, DG Personenvervoer, Ministerie van V&W 
• De heer P.O. (Pim) Vermeulen, voorzitter Raad van Bestuur BNG 

De adoptie minister is C.P (Cees) Veerman, minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 
 
Aanleiding voor het project ‘nieuwe coalities voor de wijk’ 
 
Waarom? 
Als gevolg van de geconcentreerde aanwezigheid van vele maatschappelijke 
problemen in de achterstandswijken staat de kwaliteit van het leven onder druk. 
Vanuit diverse invalshoeken wordt gewerkt aan het verbeteren van deze wijken: 
verbeteren van woningen en woonomgeving, voorzieningen in de wijk, tegengaan 
van schooluitval en criminaliteit, vergroten van mogelijkheden tot werk, 
participatie, integratie, etc. Beslissingen die de leefbaarheid in wijken raken, 
worden op veel verschillende niveaus en door verschillende partijen genomen. 
Met de beste intenties werken partijen daardoor soms langs elkaar heen of zelfs 
tegen elkaar in. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de leefbaarheid en 
sociale cohesie in wijken.  
 
Hoe? 
In het project ‘Nieuwe coalities voor de wijk’ hebben lokale partijen samen met 
het Rijk, 13 aandachtswijken gekozen, waarin nieuwe coalities gestalte krijgen. 
Coalities die gezamenlijk kunnen komen tot aanpakken die niet hun oorsprong 
hebben in de logica van instituties maar die met inspiratie, energie en 
resultaatgerichtheid op zoek gaan naar aanpakken die werken. Centrale vraag in 
de zoektocht van deze nieuwe coalities is: Wat maakt het verschil? 
Kernwoorden in deze zoektocht zijn: ontkokerde aanpak, van klein naar groot, 
kabinetsbreed, tempo, impact op de werkwijze van de overheid, nieuwe 
samenwerkingsverbanden die verandering brengen, gebruik maken van elkaars 
expertise en netwerken, concrete resultaten. 
 
Algemene aanpak 
 
Voor elk van de 13 wijken zijn adoptieteams samengesteld. Deze adoptieteams 
bestaan uit een directeur-generaal, een wethouder van de gemeente waarin de 
wijk ligt en een onafhankelijk deskundige. De leden van de adoptieteams zetten 
zich in op het bereiken van concrete resultaten op 1 mei 2007 door: 

o Het inzetten van hun netwerken om nieuwe partners te laten 
aansluiten bij de ‘nieuwe coalitie’ 

o Het inbrengen van hun deskundigheid, zicht geven op concrete zaken 
die ‘het verschil kunnen maken’. 

o Inspiratie en energie geven aan het zoekproces naar ‘Wat het verschil 
maakt’.  

o Meedenken om obstakels als knellende regelgeving, institutionele 
kaders te overwinnen. 
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Korte schets van de problematiek in de Rivierenwijk in Deventer 
 
De Rivierenwijk scoort slecht t.o.v. het stedelijke gemiddelde op vele fronten. 
Daarom is herstructurering van de Riverienwijk noodzakelijk, zowel in sociale, 
fysiek als economische zin. De Rivierenwijk is, naast de andere Deventer 
herstructureringswijk Keizerslanden onderdeel van 56 wijken-aanpak van VROM. 
 
De woningen in de wijk zijn voldoen voor een groot deel niet meer aan de huidige 
(bouwtechnische) eisen. Bovendien is het woningaanbod te eenzijdig. Investeren 
in renovatie is niet duurzaam en niet lonend. In de Rivierenwijk worden daarom 
ca. 500 woningen gesloopt. Voor de gesloopte woningen worden ca. 700 
woningen in verschillende types en prijsklassen teruggebouwd.  
 
Om de herstructurering daadwerkelijk van de grond te krijgen is op 18 april 2005 
een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen woningcorporatie Rentré Wonen en 
de gemeente Deventer, mede ondertekent door de bewoners. De 
uitvoeringsovereenkomst heeft tot doel de verbetering van de Rivierenwijk 
voortvarend ter hand te nemen, te versnellen t.o.v. eerdere afspraken. Daarbij 
moet goed op de belangen en wensen van de bewoners worden gelet. In de 
overeenkomst zijn afspraken vastgelegd m.b.t. projecten en de financiering 
daarvan. De regie op de herstructurering is in handen van Rentré Wonen. Het 
gaat daarbij om de regie voor zowel de fysieke als sociale opgave. De gemeente 
formuleert kaders en randvoorwaarden. Daarbinnen heeft Rentré optimale 
vrijheid om voor eigen rekening en risico en in overleg met bewoners en 
ondernemers, er een duurzame wijk van te maken.  
 
Speerpunten 
 
De uitvoering van de herstructurering van de Rivierenwijk staat onder druk door 
1) de mogelijke aanleg van spoorweg pal langs de wijk en 2) reconstructie van de 
Amstellaan (dwars door de Rivierenwijk). Deze twee zaken zijn benoemd als 
speerpunten in het kader van ‘nieuwe coalities voor de wijk’. De problematiek 
rond het spoor is verreweg het meest prangend. Dit probleem is het meest 
complex en de onzekerheden die spelen hebben de grootste consequenties. 
 
Met bewoners van vijfhonderd woningen is afgesproken dat hun woning wordt 
gesloopt. Na een aantal jaren kunnen ze terugkeren in het nieuwe huis in ’hun’ 
Rivierenwijk. Ze zijn via een sociaal plan voorbereid op hun tijdelijke verhuizing, 
met voorrang op de regionale woningmarkt. Soms hoort daar zelfs ander werk 
bij. De verhuizing is reeds op gang: 70 woningen zijn verlaten en verhuizingen 
vinden nu dagelijks plaats. 
 
Door de impasse rond de aanleg van de aanleg van het spoortraject en de 
problemen rond de herstructurering van de Amstellaan bestaat het risico dat de 
vervangende nieuwbouw niet gerealiseerd kan worden. Hoe leg je dat uit aan 
huurders aan wie een flink offer wordt gevraag?  
 
Bovendien bestaat de kans dat grote subsidiestromen wegvallen wanneer 
problemen niet tijdig worden opgelost. In het geval dat de herstructurering van 
de Rivierenwijk een tijdige vernieuwing van de weginfrastructuur onmogelijk 
maakt (aanbesteding nodig in 2006), loopt de gemeente een zeer substantiële 
subsidie van het ministerie van VROM mis (ca. €5,4 mln voor het kruispunt 
Snipperlingsdijk-Amstellaan). Voor het Wijkvoorzieningencentrum is een 
provinciaal subsidie beschikbaar van € 1 mln. Dit vervalt wanneer het 
Wijkvoorzieningencentrum niet in gebruik is genomen per eind december 2009. 
Het mogelijke wegvallen van deze 2 grote subsidiestromen vergroot de urgentie 
van het oplossen van de problemen. 
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Spoorwegproblematiek 
 
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het ministerie 
van V&W wordt vanaf 2003 de aanleg van een derde spoor in Deventer gemeld, 
pal grenzend aan de noordzijde van de Rivierenwijk. Het doel van dit derde spoor 
is dat goederentreinen afkomstig van de Betuwelijn zich opstellen om te gaan 
kopmaken (kopmaken = via een rangeerbeweging de kop (locomotief) naar de 
start verplaatsen waarmee de staart dan de kop is geworden). Hiermee kunnen 
goederentreinen vanuit de richting Arnhem rijden richting Oldenzaal en Duitsland. 
De mogelijke aanleg van het derde spoor heeft consequenties van de 
geluidskwaliteit, de luchtkwaliteit en externe veiligheid in het gebied, en daarmee 
voor de uitvoering van de herstructurering van de Rivierenwijk. 
 
Op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid of het derde spoor al dan niet 
wordt aangelegd. Deze onduidelijkheid frustreert de herstructurering van de 
Rivierenwijk. De woningcorporatie heeft tijdens deze fase van stedenbouwkundige 
uitwerking te maken met een volledig onvoorspelbare milieubelasting tengevolge 
van het derde spoor. Door ontbrekende hardheid van de ProRail-plannen dreigt 
de corporatie de grip op de uitvoeringsregie te verliezen en zal het totale proces 
sterk vertragen. 
 
Reconstructie van de Amstellaan 
 
De gemeente Deventer wil graag Amstellaan opwaarderen. Dit dient een 
tweeledig doel: het verbeteren van de verkeersafwikkeling tussen de diverse 
stadsdelen en de A1 en het verbeteren van de leefkwaliteit in de stad in het 
algemeen, en de Rivierenwijk in het bijzonder, op de aspecten geluidshinder en 
luchtkwaliteit. 
 
Voorzien was dat de reconstructie van de Amstellaan en de herstructurering van 
de Rivierenwijk qua procedures gelijk op zouden lopen. De reconstructie van de 
Amstellaan loopt echter (iets) voor. Dit heeft tot gevolg dat bij de reconstructie 
van de Amstellaan voor het aspect geluidskwaliteit rekening gehouden moet 
worden met de bestaande (hoogstwaarschijnlijk binnen enkele jaren te slopen), 
aanliggende woningen. De procedures voor de reconstructie van de Amstellaan 
moeten hierop worden afgestemd. 
 
Beoogde resultaten per 1 mei 2007 
 

• De onzekerheden rond het mogelijk aanleggen van het derde spoor pal 
langs de Rivierenwijk zijn opgelost 

• De problematiek rond de reconstructie is opgelost 
• De herstructurering van de Rivierenwijk kan tijdig worden afgerond 

 
Aanpak 
 
In de eerste bijeenkomst van het adoptieteam op 31 augustus jl. zijn de volgende 
acties afgesproken: 

• De gemeente Deventer brengt in kaart welke organisaties en welke 
personen daarbinnen, de deskundigheid hebben om de precieze 
problematiek rond het spoor in kaart te brengen. 

• Er wordt een bijeenkomst belegd met deze deskundigen om de problemen 
en mogelijke oplossingsrichtingen rond het 3e spoor helder in kaart te 
brengen 
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• De gemeente Deventer brengt in kaart welke vraagstukken er spelen rond 
de reconstructie van de Amstellaan en geeft mogelijke 
oplossingsrichtingen aan. 

• Het adoptieteam brengt een bezoek aan de Rivierenwijk om de ideeën van 
de bewoners over de gerezen situatie te horen. Het adoptieteam wil 
transparant zijn naar de bewoners over hun activiteiten.  

• De oplossingsrichtingen voor de spoorproblematiek en de Amstellaan 
worden in het adoptieteam besproken en er wordt een stappenplan 
gemaakt waarmee de herstructurering van de Rivierenwijk wordt geborgd. 

• Tot 1 mei uitvoering van het stappenplan. 
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